

**CONTROLE DO TEMPO APLICADO NO
PROJETO REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
RELATÓRIO Nº. 03**

Empresa: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina - SEBRAE/SC			
Responsável: Alcides Cláudio Sgrott Filho – Coordenador Regional da Foz do Itajaí			
Atividades Realizadas no Período: 01/11/2014 a 30/11/2014			
Nº.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	DATA	QT. DE HORAS
1	Reunião envolvendo a equipe do SEBRAE/SC: Thiago Ferreira Jorge Cagna (gestor de Projetos Coletivos da Coordenadoria Foz do Itajaí), consultoras de artesanato Elga Laforga e Michele Moraes e Kimberlyn Ghandy Vélez Bernal (consultora de apoio ao projeto), a fim de alinhar informações e padronizar relatórios de atividades do projeto para entrega a Anderson Beluzzo, presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú-FCBC, com o objetivo de demonstrar e registrar as ações na prática do referido projeto.	03/11/2014	1,5
2	Desenvolvimento de texto e apresentação, bem como a verificação das horas totais efetuadas para demonstração no relatório a ser entregue ao Anderson Beluzzo, presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú-FCBC, a fim de explicar e registrar as ações realizadas do referido projeto. Horas efetuadas por Kimberlyn Ghandy Vélez Bernal, consultora de apoio ao projeto.	04/11/2014	4
3	Acompanhamento da verificação da assinatura do prefeito de Balneário Camboriú no contrato do referido projeto, a fim de adequado registro na sede do SEBRAE/SC em Florianópolis/SC. E pedido de reunião com Anderson Beluzzo, presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú-FCBC, para entrega formal do Relatório de Atividades realizadas em setembro e outubro de 2014, do recibo para pagamento da prestação do serviço e declaração referente a não emissão de nota fiscal. Horas efetuadas por Kimberlyn Ghandy Vélez Bernal, consultora de apoio ao projeto.	04/11/2014	1
4	Acompanhamento do processo interno de contratação de prestadora de serviço para realização do Planejamento Arquitetônico Urbanístico da Praça da Bíblia (na Avenida da Lagoa, território do projeto), a fim de, esclarecer ao Anderson Beluzzo, presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú-FCBC (entidade parceira), quanto a realização dessa ação do projeto. Horas efetuadas por Kimberlyn Ghandy Vélez Bernal, consultora de apoio ao projeto.	05/10/2014	1
5	Análise final com Thiago Ferreira Jorge Cagna (gestor de Projetos Coletivos da Coordenadoria Foz do Itajaí), sobre as horas de Articulação, Acompanhamento e Monitoramento do projeto para demonstração a Anderson Beluzzo (presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú). Horas efetuadas por Kimberlyn Ghandy Vélez Bernal, consultora de apoio ao projeto e Thiago Ferreira Jorge Cagna, Analista Sebrae Itajaí.	10/11/2014	1,5

Reunião das 14:00h às 16:00h na Fundação Cultural de Balneário Camboriú FCBC. Participantes: Anderson Beluzzo (presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú), Alcides Cláudio Sgrott Filho (Coordenador da Regional Foz do Itajaí – Sebrae/SC, consultoras credenciadas de artesanato Elga Laforga e Michele Moraes, Kimberlyn G. Vélez Bernal (consultora de apoio do projeto), artesão líder João Alexandre (presidente da Associação de Artesãos da Vila do Artesanato) e Guilhermina Stuker (Diretora de Artes da Fundação Cultural de Balneário Camboriú), Pauta: apresentação e entrega dos Relatórios das Ações realizadas do referido projeto, em setembro e outubro de 2014, e emissão de recibo para comprovação e recebimento da contrapartida financeira proveniente da Prefeitura de Balneário Camboriú.



6

13/11/2014

2



7	<p>Reunião entre Thiago Ferreira Jorge Cagna (gestor de Projetos Coletivos da Coordenadoria Foz do Itajaí), Alcides Cláudio Sgrott Filho (Coordenador da Regional Foz do Itajaí – Sebrae/SC) e Kimberlyn Ghandy Vélez Bernal (consultora de apoio ao projeto), após a reunião com a Fundação Cultural de Balneário Camboriú para alinhar os procedimentos e informações necessárias a fim de desenvolver as atividades pactuadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - após definida a empresa que fará o planejamento arquitetônico e urbanístico, informar para repassar a FCBC, a fim de agendar reunião sobre a harmonização de ambientes que serão revitalizados; - missão empresarial para a Feira Sabor e Arte Catarina em Florianópolis, a ser realizada com o grupo de artesãos do projeto, para meados de fevereiro de 2015. 	13/11/2014	1,5
8	<p>Adequação no arquivo eletrônico de acompanhamento físico e financeiro do projeto referente a setembro e outubro 2014, para controle de horas planejadas e executadas em cada ação do projeto, em razão do início ter sido em setembro, 2 meses após o planejado inicialmente (julho de 2014). Horas efetuadas por Kimberlyn Ghandy Vélez Bernal, consultora de apoio ao projeto.</p>	14/11/2014	3
11	<p>Reunião de Thiago Ferreira Jorge Cagna (gestor de Projetos Coletivos da Coordenadoria Foz do Itajaí) e Kimberlyn Ghandy Vélez Bernal (consultora de apoio ao projeto), para validação da forma de entendimento e demonstração do acompanhamento físico e financeiro do projeto, a fim de encaminhar, conforme pedido, para o Sr. Anderson Beluzzo (presidente da Fundação Cultural de Balneário Camboriú).</p>	14/11/2014	1
12	<p>Esclarecimento para a área financeira da Fundação Cultural de Balneário Camboriú - FCBC quanto ao recibo emitido pelo Sebrae e sua composição. Horas efetuadas por Kimberlyn Ghandy Vélez Bernal, consultora de apoio ao projeto.</p>	14/11/2014	1
13	<p>Verificação com a área financeira da Fundação Cultural de Balneário Camboriú FCBC quanto a correção no recibo emitido pelo Sebrae para a troca do mesmo e repasse da referida solicitação de emissão de novo recibo para o financeiro da Coordenadoria Foz do Itajaí e realização da troca de recibos. Horas efetuadas por Kimberlyn Ghandy Vélez Bernal, consultora de apoio ao projeto.</p>	17/11/2014	1,5
14	<p>Viagem a Florianópolis para acompanhamento pessoal do processo de contratação de empresa para desenvolvimento do projeto de readequação de espaço da Praça atendida pelo projeto. Viagem realizada pelo coordenador Thiago Ferreira Jorge Cagna.</p>	19/11/2014	6
15	<p>Acompanhamento do material e providências para o andamento normal das consultorias de artesanato, efetuado pelas consultoras Elga Laforga e Michele Moraes, e verificação da constância de participação de todos nas duas turmas (vespertina e noturna). Horas efetuadas por Kimberlyn Ghandy Vélez Bernal, consultora de apoio ao projeto.</p>	24/11/2014	3

16	Reunião de Thiago Ferreira Jorge Cagna (novo gestor de Projetos Coletivos da Coordenadoria Foz do Itajaí) e Kimberlyn Ghandy Vélez Bernal (consultora de apoio ao projeto), referente as atividades executadas e previstas do projeto.	24/11/2014	3
TOTAL HORAS/MÊS			31h
TOTAL HORAS ACUMULADAS			74h

Assinatura do Coordenador Regional
Alcides Cláudio Sgrott Filho
SEBRAE/SC