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	1.1 – LOCAÇÃO DE ESPAÇO
	AGENDAR VISITAS TÉCNICAS PARA LOCAÇÃO DOS ESPAÇOS NECESSÁRIOS
	1. Contratar um estagiário/assistente
2. Entrar em contato com as escolas
3. Etc..
	Mês 1 à 2
	Ter agendado 10 escolas públicas/praças para apresentação das oficinas de teatro
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